

工事場所



工事期間

	11月				12月				1月								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	
建柱工事							←	→									
基礎工事							→	←									
装柱工事							→	→									
試験調整								↔									
撤去工事								←	→								

工事場所



工事期間

	11月				12月				1月							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週
建柱工事		←	→													
基礎工事		←	→													
装柱工事			←	→			←	→								
試験調整							←	→								
撤去工事																

工事場所



工事期間

	11月				12月				1月							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
建柱工事																
基礎工事																
装柱工事																
試験調整																
撤去工事																