

工事場所



工事期間

	11月				12月				1月							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週	週
建柱工事			↔													
基礎工事			→													
装柱工事				↔				↔								
試験調整												↔				
撤去工事												↔				